# COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it


**DELIBERAZIONE N. 48 ANNO 2025**

**SEDUTA DEL 26/03/2025 ORE 15:30**

# Verbale di Deliberazione
# Della Giunta Comunale

**OGGETTO:** **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATIONEU - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI - CUP F13C22001910001 –RETTIFICA PARZIALE DELIBERA DI G.C. N. 106 DEL 27.11.2024 APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisei** del mese di **Marzo** alle ore **15:30 in modalità mista**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la **Giunta Comunale**

All'appello risultano i Signori:

| ASSESSORI | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---|---|
| **BORCHINI ANDREA** | **X** | |
| **PATRIZI BARBARA** | | **X** |
| **QUARETTI FILIPPO MARIA** | **X** | |
| **MAGGIALI AGOSTINO** | **X** | |
| **GHERARDINI PAOLA** | **X** | |

Assiste il **Vice Segretario Comunale Dott. Fabio Sartor** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Andrea Borchini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**DELIBERAZIONE N. 48 del 26/03/2025**

**OGGETTO**: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATIONEU - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI - CUP F13C22001910001 –RETTIFICA PARZIALE DELIBERA DI G.C. N. 106 DEL 27.11.2024 APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Lesignano de' Bagni è proprietario di immobili con destinazione d'uso scolastici di vario ordine e grado situati in via Volontari del Sangue nel capoluogo di Lesignano de' Bagni utilizzati dall'Istituto Comprensivo Scolastico di Neviano degli Arduini e Lesignano de' Bagni;
- l'Amministrazione ha deciso di investire su progetti che mirano alla riqualificazione del patrimonio pubblico esistente;
- pertanto con:
  - determina n. 172 del 22.06.2022 è stato affidato l'incarico all'Ing. Giuliano Gennari per la progettazione definitiva – esecutiva e direzione lavori dell'"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI;

  - determina n. 250 del 30.08.2022 è stato affidato l'incarico all'Ing. Paolo Lotti per la progettazione definitiva – esecutiva impianti dell'"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI;

  - determina n. 303 del 03.10.2022 è stato affidato l'incarico al Geom. Simone Rossi per la redazione del piano sicurezza e coordinamento dell'"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 02/12/2022 è stato approvato il progetto in unica fase definitivo-esecutivo dal titolo "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP F12C22000060001" a firma dei tecnici incaricati per quanto di competenza, così composto:
  • elaborati del progetto strutturale e architettonico a firma dell'Ing. Giuliano Gennari consegnati con prot. n. 9457 in data 21/10/2022;
  • elaborati del progetto impiantistico a firma dall' Ing. Paolo Lotti consegnati in data 21/10/2022 con prot. n. 9463
  • piano sicurezza e coordinamento a firma del geom. Rossi Simone consegnati in data19/10/2022 con prot. n. 9438 e n. 9440;

DATO ATTO CHE:
- il Governo ha presentato il "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Italia Domani", un pacchetto di investimenti e riforme che si articola in sei Missioni e sedici Componenti, finalizzato a investimenti nei campi della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- in particolare nella Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, è previsto l'Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", il Ministero dell'Istruzione in data 02/12/2021 ha emanato il DM n. 343 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi";
- l'art. 5 del predetto Decreto n. 343 del 2021 ha trovato attuazione con il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318, che ha approvato un primo piano di interventi e, con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320, sono state individuate e ripartite ulteriori risorse per l'approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare;
- la Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 385/2018, relativamente al riparto tra provincie e città Metropolitana di Bologna, ha deciso di destinare per gli interventi a favore del territorio della provincia di Parma la somma di € 6.220.053,72, di cui € 4.354.037,60 (70%) a favore dei comuni;
- ai fini di ricondurre il progetto sopra richiamato ai requisiti previsti dal Bando sopra citato si è provveduto a una revisione del progetto già approvato per concentrarsi sul solo edificio della scuola secondaria di primo grado che rispetta i requisiti richiesti dal Bando stesso;
- a seguito di tale revisione è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 26.01.2023;

DATO ATTO che il progetto sopra descritto è stato ammesso con Decreto Direttoriale del 10.03.2023 n. 17 dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR – al finanziamento PNRR *Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 3.3*, per un importo pari ad € 1.119.613,51;

RICHIAMATO *l'accordo di "Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori"* a firma del Ministero dell'istruzione e del merito , rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, in

qualità di Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Soggetto attuatore, Comune di Lesignano De' Bagni, per il progetto "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" rappresentato dal Sindaco dott.ssa Sabrina Alberini in qualità di legale rappresentante del Comune di Lesignano De' Bagni, in cui sono regolati i rapporti tra le parti ed in particolare gli obblighi in materia di rendicontazione e pagamento del finanziamento in oggetto;

CONSIDERATO che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 23/06/2023 è stato approvato il progetto in unica fase definitiva - esecutiva dal titolo "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP F13C22001910001" composto dagli elaborati inerenti il progetto architettonico e strutturale a firma dell' Ing. Gennari Giuliano, degli elaborati del progetto impiantistico a firma dell' Ing. Lotti Paolo e degli elaborati della sicurezza redatti dal Geom. Rossi Simone, il cui quadro economico ha valore complessivo di € 1.119.613,51;
- Con determinazione num. 222 del 23/06/2023 (determina a contrarre) sono state stabilite le modalità di affidamento delle opere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., trattandosi di importo superiore a € 150.000,00, da svolgere su piattaforma Sistema acquisti telematici Regione Emilia Romagna (Sater), con ricorso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Appennino Parma Est, avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Con determinazione num. 319 del 13/09/2023 sono stati aggiudicati in via definitiva**,** i lavori di cui al progetto sopra richiamato alla ditta "EDILTEC RUOTOLO SRL" con sede Via A.Volta n. 40, 31030 Casier (TV), P.IVA 01603510627 per l'importo di € 739.136,83 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 33.832,02 per l'importo totale di € 772.698,85 oltre iva di legge al 10% per complessivi € 850.265,63 (CIG 98709662D5);
- la spesa prevista per la realizzazione del progetto, che complessivamente ammonta ad € 1.119.613,51 trova copertura finanziaria al cap. 04022.02.025330000 - PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - CUP F13C22001910001 - D. M. 320/2022, per la quota di € 200.00,00 euro sul bilancio 2023, per la quota restante sul bilancio 2024;
- i lavori sono iniziati in data 27/11/2023 come da verbale di consegna lavori firmati dal DL Ing. Giuliano Gennari, dall'impresa nella figura del legale rappresentante Sig. Ruotolo Vincenzo, sottoscritto dal Rup, registrato al protocollo generale dell'Ente al num. 10324 in data 27/11/2023;
- in data 07/12/2023 è stato firmato il contratto con l'impresa "EDILTEC RUOTOLO SRL", rep. num.2295;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto;

DATO ATTO altresì che in data 18/07/2024 prot. 6474 il progettista e Direttore dei Lavori Ing. Gennari Giuliano ha depositato la perizia di variante in corso d'opera dal titolo "Varianti in corso d'opera per intervenute circostanze impreviste ed imprevedibili all'atto della stesura del progetto e rientranti nella fattispecie dell'art.106 D.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c)" e interventi legati a variazioni non sostanziali e rientranti nella fattispecie dell'art.106 D.lgs.50/2016 comma 1 lettera e) formata dagli elaborati:

• modifica contrattuale / analisi nuovi prezzi,
• Computo Metrico lavori aggiuntivi_1,
• DL01 Scala di accesso alla copertura_1,
• DL02 Ampliamento aule e modifica avancorpo_1,

• DL03 Parapetto Architettonico_1,
• DL04 Parapetto Strutturale_1,
• DL05 Tettoia_1,
• DL06 Porta ingresso_1,
• Relazione di Modifica Contrattuale,
• Relazione Unica Strutture,
• Relazione Verifica Fattore Solare aule allargate,
• Verbale concordamento Nuovi Prezzi_1

e successiva nota integrativa pervenuta in data 21/11/2024 con prot. n. 10593/2024, per l'ammontare complessivo di € 66.697,71 oltre iva di legge e da cui il quadro economico risulta essere il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| ***A)*** **Lavori Scuola Media (Secondaria)** | | |
| Opere Edili - Impianti Elettrici - Impianti Meccanici | € | 801.534,54 |
| | € | 801.534,54 |
| ***Totale Complessivo Lavori*** | ***€*** | ***801.534,54*** |
| ***Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta*** | ***€*** | ***38.132,02*** |
| *Totale Generale Lavori e Oneri Sicurezza* | ***€*** | ***839.666,56*** |
| Somme a Disposizione dell'Amministrazione | | |
| - Iva (10%) | € | 83.966,66 |
| - Imprevisti (Iva Compresa) | | - |
| - Spese per commissioni e per appalti con offerta econ. piu vantaggiosa | € | 7.700,00 |
| - Spese per accertamenti, prove di laboratorio | € | 2.000,00 |
| - Spese tecniche (Iva e oneri previdenziali compresi) | | |
| - Collaudo statico | € | 6.117,64 |
| - Coordinamento Sicurezza in fase Esecuzione (iva e oneri previdenziali compresi) | € | 20.239,80 |
| - aggiornamento Scia Antincendio (iva e oneri previdenziali compresi) | € | 4.000,00 |
| - aggiornamenti catastali (iva e oneri previdenziali compresi) | € | 3.000,00 |
| - Direzione Lavori Impianti (iva e inarcassa compresi) | € | 19.666,40 |
| - Direzione Lavori architettonica-strutturale (iva e inarcassa compresi) | € | 15.479,36 |
| - Spese Tecniche modifica contrattuale e maggiori oneri DL (iva e inarcassa comprese) | € | 8.120,32 |
| - Spese Tper assistenza legale e amministrativa | € | 9.000,00 |
| - Incentivi P.A. | € | 12.183,57 |
| - Accantonamento per aumento prezzi materiali | | - |
| - lavori in economia attinenti l'edificio fuori appalto principale | € | 70.778,57 |
| - iva su lavori in economia attinenti l'edificio fuori appalto principale | **€** | **7.077,86** |
| - spese tecniche, spese per incentivi, spese amministrative per lavori in economia | **€** | **10.616,78** |
| *Totale somme a disposizione dell'amministrazione* | ***€*** | ***279.946,95*** |
| Totale generale progetto | | **€ 1.119.613,51** |

- Tutte le opere previste per l'ammontare complessivo di € 66.697,71, pari ad un aumento del 8,6288 % dell'importo originario sono contenute quindi entro il 20% previsto dal capitolato speciale d'appalto, trovano totale copertura finanziaria all'interno del quadro economico approvato;

RICHIAMATI:
- la "Relazione di modifica contrattuale 01" (art. 8 D.M. 49/2018) pervenuta in data 21/11/2024 con pro. n. 10593/2024 da arte del progettista Ing. Gennari Giuliano e sottoscritta dall'impresa affidataria "Ediltec Ruotolo srl";
- la richiesta di nulla osta alla Provincia di Parma trasmessa dal presente Ente in data 03/10/2024 con prot. n. 8824 e successiva nota integrativa del 21/11/2024 con prot. n. 10596;
- il nulla osta rilasciato dal Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma, a firma dell'Ing. Paola Cassinelli, pervenuto al protocollo generale dell'Ente in data con 22/11/2024 con prot. n. 10610;
- il nulla osta rilasciato dal "Settore educazione, istruzione, formazione, lavoro", della Regione Emilia Romagna pervenuto al protocollo generale dell'Ente in data con 25/11/2024 con prot. n. 10667;

VERIFICATO che:
- a seguito delle modifiche introdotte l'importo contrattuale subirà un incremento massimo netto di € 66.697,71, pari ad un aumento del 8,6288 % dell'importo originario;
- la variazione percentuale è quindi compresa all'interno delle previsioni di cui al quinto d'obbligo, valore per la quale l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le maggiori opere alle stesse condizioni originarie del contratto;
- Le tempistiche contrattuali, per effetto delle maggiori e diverse lavorazioni, sono da intendersi prolungate di 65 gg naturali e consecutivi;

DATO ATTO che:
- con atto di sottomissione l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva per l'importo netto di € 66.697,71oltre I.V.A. 10%,
- il Cup assegnato al presente investimento è F13C22001910001;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 e smi è la Geom. Antonella Vescovi Responsabile del Settore Gestione del Territorio;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante sopra richiamata a firma del progettista e DL Ing. Giuliano Gennari, in merito alle opere di cui al progetto "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP F13C22001910001", che comporta una maggiorazione delle opere e quindi di spesa di € 66.697,71 oltre iva di legge, somma già ricompresa all'interno del quadro economico approvato e che trova copertura (come dà indicazioni della Circolare del Ministero Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR) alla voce attinente il ribasso, per le somme afferenti le lavorazioni inquadrabili in art. 106 comma 1, lettera C) mentre per le somme afferenti le lavorazioni inquadrabili in art. 106 comma 1, lettera E è coperta alla voce attinente a imprevisti e per accantonamenti aumento prezzi materiali) che sono nella disponibilità dell'Amministrazione secondo l'Accordo di Concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione;

DATO ATTO che:
- con delibera n. 106 del 27.11.2024 è stata approvata la sora descritta variante;
- a seguito dell'approvazione della variante la stessa è stata caricata sulla piattaforma FUTURA per ottenere il N.O. del Ministero;

- che il Ministero con mail del 04.03.2025 ha rimesso in lavorazione la richiesta chiedendo di adeguare:
  *a) il quadro economico variato come previsto al punto 2 della Guida rapida "Modifica progetto e QTE" - versione di ottobre 2024, procedendo a riportare il valore della voce "Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi" rigo B.3.1 a quello pre e post gara in quanto non è una spesa finanziabile con le economie e aggiornare di conseguenza le altre voci del QE al fine di allineare le economie del QE variato rispetto a quelle del QE post gara;*
  *b) check list di autocontrollo, sottoscritta digitalmente dal RUP, contenente la compilazione del campo note per il punto 4 in cui è presente la risposta N.A;*
  *c) ricaricare il Documento di sintesi motivazione richiesta, reso secondo il format disponibile sul portale Futura, compilato con l'indicazione del nominativo e della qualifica del sottoscrittore del documento e firmato digitalmente;*

RITENUTO di procedere alla rettifica parziale della Delibera n. 106 del 27.11.2024, con la quale è stata approvata la della perizia di variante, in particolare la definizione del quadro economico, come richiesto dal Ministero e che pertanto si configura come di seguito:

**Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico scuola secondaria del Comune di Lesignano dè Bagni**

**quadro economico ATTO MODIFICATO PERIZIA 1 - (RIBASSO DEL 9%) -2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A)** | **Lavori Scuola Media (Secondaria)** | | |
| | Opere Edili - Impianti Elettrici - Impianti Meccanici | € | 801.534,54 |
| | | € | 801.534,54 |
| | ***Totale Complessivo Lavori*** | **€** | ***801.534,54*** |
| | ***Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta*** | **€** | ***38.132,02*** |
| | *Totale Generale Lavori e Oneri Sicurezza* | **€** | ***839.666,56*** |
| | Somme a Disposizione dell'Amministrazione | | |
| | - Iva (10%) | € | 83.966,66 |
| | - Imprevisti (Iva Compresa) | | |
| | - Spese per commissioni e per appalti con offerta econ. piu vantaggiosa | € | 7.700,00 |
| | - Spese per accertamenti, prove di laboratorio | € | 2.000,00 |
| | - Spese tecniche (Iva e oneri previdenziali compresi) | | |
| | - Collaudo statico | € | 6.117,64 |
| | - Coordinamento Sicurezza in fase Esecuzione | € | 20.239,80 |
| | - Altre spese tecniche (tra cui verifica aggiornamento Scia Antincendio) | € | 4.000,00 |
| | - Altre spese tecniche : aggiornamenti catastali | € | 3.000,00 |
| | - Direzione Lavori Impianti ( Iva e contributi compresi) | € | 19.666,40 |
| | - Direzione Lavori architettonico - strutturale ( Iva e contributi compresi) | € | 15.479,36 |
| | Spese tecniche Modifica contrattuale e maggiori oneri D.L. ( Iva e contributi compresi) | € | 8.120,32 |
| | - Spese per Assistenza Legale Amministrativa ( Iva e contributi compresi) | € | 9.000,00 |
| | - Incentivi P.A. | € | 16.030,69 |
| | -Imprevisti (Iva compresa) | | |
| | -Ribasso | € | 45.487,01 |
| | - Accantonamento per aumento prezzi materiali (Iva Compresa) | € | 39.139,07 |
| | *Totale somme a disposizione dell'amministrazione* | **€** | ***279.946,95*** |
| | *Totale generale Progetto* | **€** | ***1.119.613,51*** |

ACQUISITI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio geom. Antonella Vescovi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.

267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;

- l'attestazione resa dal Responsabile finanziario, dott. Fabio Sartor, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D. L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;

DATO ATTO che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Assessori presenti n.: 4
Voti favorevoli n.: 4
Voti contrari n.: 0
Astenuti n.: 0

**D E L I B E R A**

1. di rettificare parzialmente la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 27.11.2024 per quanto riguarda il quadro economico così come richiesto dal Ministero;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, come contemplato all'articolo 35 del Capitolato Speciale d'appalto ed ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. e) dell'ex D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante in corso d'opera dal titolo "Varianti in corso d'opera per intervenute circostanze impreviste ed imprevedibili all'atto della stesura del progetto e rientranti nella fattispecie dell'art.106 D.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c)", a firma del professionista incaricato Ing. Gennari Giuliano, formata dagli elaborati in premessa citati per l'ammontare complessivo di € 66.697,71, pari ad un aumento del 8,6288 % dell'importo originario e da cui il quadro economico modificato come da richiesta del Ministero risulta essere il seguente:

**Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico scuola secondaria del Comune di Lesignano dè Bagni**

**quadro economico ATTO MODIFICATO PERIZIA 1 - (RIBASSO DEL 9%) -2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***A)*** | **Lavori Scuola Media (Secondaria)** | | |
| | Opere Edili - Impianti Elettrici - Impianti Meccanici | € | 801.534,54 |
| | | € | 801.534,54 |
| ***Totale Complessivo Lavori*** | | **€** | ***801.534,54*** |
| ***Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta*** | | **€** | ***38.132,02*** |
| | *Totale Generale Lavori e Oneri Sicurezza* | **€** | ***839.666,56*** |
| Somme a Disposizione dell'Amministrazione | | | |
| - Iva (10%) | | € | 83.966,66 |
| - Imprevisti (Iva Compresa) | | | |
| - Spese per commissioni e per appalti con offerta econ. piu vantaggiosa | | € | 7.700,00 |
| - Spese per accertamenti, prove di laboratorio | | € | 2.000,00 |
| - Spese tecniche (Iva e oneri previdenziali compresi) | | | |
| - Collaudo statico | | € | 6.117,64 |
| - Coordinamento Sicurezza in fase Esecuzione | | € | 20.239,80 |
| - Altre spese tecniche (tra cui verifica aggiornamento Scia Antincendio) | | € | 4.000,00 |
| - Altre spese tecniche : aggiornamenti catastali | | € | 3.000,00 |
| - Direzione Lavori Impianti ( Iva e contributi compresi) | | € | 19.666,40 |
| - Direzione Lavori architettonico - strutturale ( Iva e contributi compresi) | | € | 15.479,36 |
| Spese tecniche Modifica contrattuale e maggiori oneri D.L. ( Iva e contributi compresi) | | € | 8.120,32 |
| - Spese per Assistenza Legale Amministrativa ( Iva e contributi compresi) | | € | 9.000,00 |
| - Incentivi P.A. | | € | 16.030,69 |
| -Imprevisti (Iva compresa) | | | |
| -Ribasso | | € | 45.487,01 |
| - Accantonamento per aumento prezzi materiali (Iva Compresa) | | € | 39.139,07 |
| | *Totale somme a disposizione dell'amministrazione* | **€** | ***279.946,95*** |
| | *Totale generale Progetto* | **€** | ***1.119.613,51*** |

3. di dare atto che la spesa prevista dalla perizia di variante approvata con il presente, del valore di € 66.697,71 oltre iva per totali € 73.367,48 è compresa all'interno del quadro economico post affidamento, alla voce "imprevisti e arrotondamenti", "accantonamenti aumento prezzi materiali" e "ribasso"; il cui valore complessivo è € 1.119.613,51;

4. di dare atto che i lavori da eseguire non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto e risulta vantaggioso per la Stazione Appaltante affidare detti lavori alla medesima impresa esecutrice;

5. che la somma necessaria per la realizzazione delle ulteriori lavorazioni approvate con la presente variante per totali € 73.367,48, oltre ad adeguamento spese tecniche e direzione lavori per una somma lorda complessiva di € 8.120,32 trova copertura finanziaria al cap. 04022.02.025330000 - PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - CUP F13C22001910001 - D. M. 320/2022 sul bilancio 2024;

6. di dare atto che il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al presente investimento è CUP F13C22001910001;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Gestione del Territorio geom. Antonella Vescovi;

8. di dare mandato al responsabile del settore degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

9. di comunicare, a cura dell'Ufficio Segreteria, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

10. di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Contestualmente, attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamate le motivazioni espresse in premessa per quanto concerne l'immediata eseguibilità, con votazione separata, espressa in forma palese, che ha dato le seguenti risultanze:
Assessori presenti n.: 4
Voti favorevoli n.: 4
Voti contrari n.: 0
Astenuti n.: 0

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

***COMUNE DI LESIGNANO DE'BAGNI***
Letto, approvato e sottoscritto:

| IL Sindaco | IL Vice Segretario Comunale |
|---|---|
| ***Dott. Andrea Borchini*** | ***Dott. Fabio Sartor*** |